



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผย ราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๓๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๔๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๙๐,๓๖๕.๒๗.- บาท (เก้าหมื่นสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายอุดม คงกันกง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายระวิน เครือธนาวิทย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายวิฑูรย์ พิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน





องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รับที่..... 29
วันที่..... 25 ต.ค. 67
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่ ๑๙๙/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๑.นายอุดม คงกันกง

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.นายระวิน เครือธนวิทย์

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓.นายวิฑูรย์ พิกุล

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

คณะกรรมการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบวัสดุ แรงงาน การประมาณราคาค่าใช้จ่าย และกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ รายละเอียดคือ

ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.

จำนวน ๔๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๕ จุด

งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๔๘ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๔๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ (๑ ป้าย) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) ตั้งจ่ายไว้ ๙๐,๓๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน ประกันผลงาน ๒ ปี และได้กำหนดราคากลางไว้ ๙๐,๓๖๕.๒๗ บาท (เก้าหมื่นสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

/ข้อ...

ข้อกฎหมาย

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ และที่ประกาศเพิ่มเติม

-แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

-หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นายอุดม คงกันกง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามงบประมาณ



(นางสาวสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คำสั่ง/ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ 1.วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน 43 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ

2.งานเสริมไหล่ทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.หรือรวมมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 34.40 ตร.ม.

สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ต่อโครงการเดิม) บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

แบบ ตามแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	รื้อถอนรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	48.00	75.00	3,600.00	1.3642	102.32	4,911.12
2	งานวางท่อ บ่อพัก							
	2.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	39.00	32.73	1,276.47	1.3642	44.65	1,741.36
	2.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.00	2,135.41	2,135.41	1.3642	2,913.13	2,913.13
	2.3 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร	ท่อน	43.00	611.00	26,273.00	1.3642	833.53	35,841.63
	2.4 งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.500	2,280.00	5,700.00	1.3642	3,110.38	7,775.94
	2.5 งานเหล็กกลม RB 9 มม. (บ่อ)	ตัน	0.090	27,343.00	2,460.87	1.3642	37,301.32	3,357.12
	2.6 งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มม. (ฝา)	ตัน	0.050	26,529.00	1,326.45	1.3642	36,190.86	1,809.54
	2.7 งานเหล็กฉาก L 50x50x4 mm.	ตัน	0.135	33,429.90	4,513.04	1.3642	45,605.07	6,156.68
	2.8 งานท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	3.00	47.97	143.91	1.3642	65.44	196.32
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.00	41.78	167.12	1.3642	57.00	227.99
	2.10 งานไม้แบบ	ตร.ม.	21.00	239.67	5,033.07	1.3642	326.96	6,866.11
3	3.1 ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	34.40	362.68	12,476.19	1.3642	494.77	17,020.02
	3.2 งานทรายรองพื้นไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.00	567.48	1,134.96	1.3642	774.16	1,548.31
					66,240.49		TOTAL	90,365.27
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	90,365.27		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง					=	1.3642		
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			เก้าหมื่นสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์				90,365.27	

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม คงกันกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

25 มี.ค. 2567

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณตามราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	66,195.24	1.3642	90,303.55	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	ค่าดำเนินการ 15 %				
	ภาษี 7 %				
	กำไร 5 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			90,304	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			90,300	
	ตัวอักษร (เก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณการ

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....

(นายวิฑูรย์ พิกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัด อบต.ละหาน

-อนุมัติ-

(ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันกง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หน้าที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง
 ประมาณโดย นายวิฑูรย์ พิกุล
 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
ปริมาณงาน งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 48 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.40 ตารางเมตร(หักพื้นที่บ่อพักออก)										
1	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.36	ลบ.ม.	1,905.14	10,211.55	306.00	1,640.16	11,851.71		
2	wire mesh 0.20x0.20 m. หน้า 4 มม.	34.40	ตร.ม.	33.50	1,152.40	5.00	172.00	1,324.40		
3	ตะปู	0.18	ก.ก.	52.14	9.39		-	9.39		
4	ทรายรองพื้น	1.92	ลบ.ม.	546.52	1,049.32	99.00	190.08	1,239.40		
5	งานฉุกรั้งไหลทาง		ลบ.ม.		-	-	-	-		
6	แอสฟัลท์ ยานแนว		ลิตร		-	-	-	-		
7	ไม้แบบ เวียน 3 ครั้ง	1.60	ตร.ม.	280.00	448.00	60.00	96.00	544.00		
	รวมราคาค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน				(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)			14,968.89		

ตรวจ (ลงชื่อ)..... (นายอุดม คงกันภง) หน.ส่วนโยธา เห็นชอบ (ลงชื่อ)..... ปลัด อบต.ละหาน อนุมัติ (ลงชื่อ)..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายอุดม คงกันภง) (นางสมคิด เทียงมาก) (นายวิฑูรย์ ปรมากรแก้วรัตน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายอุดม คงกันภง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๑๙๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ตั้งจ่ายไว้ ๙๐,๓๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสามร้อยบาท
ถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑.นายอุดม คงกันกง | ประธานกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๒.นายระวิน เครือธนาวิทย์ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| ๓.นายวิฑูรย์ พิกุล | กรรมการและเลขานุการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
- (๒) กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
- (๓) ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาราย
ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- (๔) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้ว
เสร็จและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจน


คณะกรรมการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

(๕) ให้ปฏิบัติตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๖) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑-๕ มี.ค. ๒๕๖๗



(นายรัชชพร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน