



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด เข้าทำงาน
จ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามบันทึกตกลงจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจ
รับพัสดุในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

ศิริ

(นายฉัตร ประภาศรีแก้วรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน)

