



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง
เข้าทำงานจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ ตามบันทึกตกลงจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะ
ดำเนินการตรวจรับพัสดุในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาน อำเภอ
จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน