



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กองคลัง (งานพัสดุ)

ที่ ขย ๗๑๓๐๔/

วันที่ 4 ต.ค. 2567

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจักได้นำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพรรณิ เพ็งพูน)

เจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....
.....
.....

- พื่อประเสริฐ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ทราบ



(นางสมคิด เทียงมาก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ทราบ



(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปเป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่สำคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรฐานอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จึงได้จัดทำรายงานการสรุปผลและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายจ่ายจากงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๒๙,๗๕๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นการจัดซื้อจำนวน ๑๕ รายการ และได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จในปี จำนวน ๑๔ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๖๙๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๗% มีการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๐๖๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒% ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๖๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จจำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๓,๓๘๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐% มีการประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๕๒๐.- บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕% โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ : ตารางร้อยละของการจำแนกโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก
๓๐	๔	๒๖	ไม่มี
คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๓๓	๘๖.๖๗	-

สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๑

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ และจัดซื้อ ๑๕ โครงการ พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗% และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓%

ตารางที่ ๒ : แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก
๘,๔๙๙,๒๕๐	๕,๑๔๘,๓๐๐	๓,๓๕๐,๙๕๐	ไม่มี
คิดเป็นร้อยละ	๖๐.๕๗	๓๙.๔๓	-

สรุปผลการวิเคราะห์ตารางที่ ๒

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวม ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๙๙,๒๕๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากการวิเคราะห์พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีจำนวนมากที่สุด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๑๔๘,๓๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗% และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๓๕๐,๙๕๐.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓%

ร้อยละของการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติรายจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๒๙,๗๕๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จในปีงบประมาณจำนวน ๑๔ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๖๙๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๗% ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีจำนวน ๑๕ โครงการ รวมเป็นเงิน ๗,๙๖๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ดำเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณจำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๓,๓๘๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐%

ร้อยละของความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๑. จากการเปรียบเทียบงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๕๒๙,๗๕๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจริงเพียงจำนวน ๔๘๖,๖๙๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณสำหรับวงเงินที่ใช้การการจัดซื้อ จำนวน ๖ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๐๖๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒% ของจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๒. จากการเปรียบเทียบงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น จำนวน ๗,๙๖๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจริงเพียงจำนวน ๔,๔๖๓,๓๘๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณสำหรับวงเงินในการจัดจ้าง จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินที่จัดจ้างได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๐๒,๕๒๐.- บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕% ของจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗% จำนวน ๒๖ โครงการ และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓% จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็น ๓๐ โครงการ จัดซื้อ จำนวน ๑๕ รายการ และจัดจ้าง จำนวน ๑๕ โครงการ เงินงบประมาณตั้งไว้ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๖๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๔,๔๖๓,๓๘๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐% ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- หมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๗ %

- หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ %

๓. จำนวนเงินจากการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ หมวดครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๖๙๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒ %

๔. จำนวนเงินจากการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้าง หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๕๒๐.- บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕ %

ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๒. ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐

๓. การดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้ส่งมอบงานล่าช้า

๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องหรือระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการทำงานของสำนัก/กอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรได้เตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานอย่างเคร่งครัด รวมถึงคำนึงถึงแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติแต่ละขั้นตอนซึ่งมีระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ถึงระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาดำเนินการเร่งรัดจัดซื้อจัดหา ในระยะเวลาไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น ย่อมทำให้เกิดการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอ ที่จะจัดหาได้ตามระเบียบฯ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถกระทำได้ทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร และทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ควรนำผลวิเคราะห์ที่ได้นี้ไปปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

๑. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กระบวนการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบมติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เพื่อลดข้อผิดพลาด และป้องกันการละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกำหนด
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ควรมีการควบคุมดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดให้สัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเวลาและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
๓. ควรกำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ และต่อเนื่องต่อผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาใช้ตัดสินใจในการบริหารงาน มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ ตาม แผนงาน	ประเภทการจัดทำ/ จำนวนโครงการ		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) (๑)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง งบประมาณ (บาท) (๓)=(๑)-(๒)	ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ) (๔) = $\frac{(๓) \times ๑๐๐}{(๑)}$	หมายเหตุ
		ประกาศ เชิญชวนทั่วไป	เฉพาะเจาะจง					
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด	✓		๒,๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓		✓	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑.๑๓	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘		✓	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	๑.๓๘	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	✓		๗๕๙,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๘.๔๓	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕		✓	๔๘๙,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๒.๒๕	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (สายอุโมงค์)		✓	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๑๖	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	✓		๖๑๕,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๓๘.๒๑	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคัน ดินพร้อมลงดินลูกรัง สายไปหนองงูมำ หมู่ที่ ๔		✓	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑.๘๗	
๙.	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑		✓	๔๕๓,๖๐๐	-	-	-	
๑๐.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑		✓	๘๔,๓๐๐	๘๒,๗๐๐	๑,๖๐๐	๑.๙๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔		✓	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๑	

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ ตาม แผนงาน	ประเภทการจัดทำ/ จำนวนโครงการ		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) (๑)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง งบประมาณ (บาท) (๓)=(๑)-(๒)	ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ) (๔) = $\frac{(๓) \times ๑๐๐}{(๑)}$	หมายเหตุ
		ประกาศ เชิญชวนทั่วไป	เฉพาะเจาะจง					
๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	✓		๙๕๔,๓๐๐	๘๗๗,๖๘๐	๗๖,๖๒๐	๘.๐๓	
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑		✓	๓๙๒,๓๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๑,๓๐๐	๐.๓๓	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓		✓	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๖๑	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔		✓	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๖๗	
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ								
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				๗,๙๖๙,๕๐๐	๔,๔๖๓,๓๘๐.๐๐	๔๐๒,๕๒๐	๕.๐๕%	

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ ตามแผนงาน	ประเภทการจัดทำ/ จำนวนโครงการ		งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) (๑)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง งบประมาณ (บาท) (๓)=(๑)-(๒)	ประหยัด งบประมาณ (ร้อยละ) (๔) = $\frac{(๓) \times ๑๐๐}{(๑)}$	หมายเหตุ
		ประกาศ เชิญชวนทั่วไป	เฉพาะเจาะจง					
๑.	เก้าอี้สำนักงาน		✓	๕,๐๐๐	๓,๘๙๐	๑,๑๑๐	๒๒.๒๐	
๒.	โต๊ะพับเอนกประสงค์		✓	๒๗,๗๕๐	๒๗,๐๐๐	๗๕๐	๒.๗๐	
๓.	ปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ		✓	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	-	๐.๐๐	
๔.	พัดลมอุตสาหกรรม		✓	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-	๐.๐๐	
๕.	เครื่องเคลื่อนบัตร		✓	๔,๕๐๐	๔,๐๐๐	๕๐๐	๑๑.๑๑	
๖.	เครื่องพิมพ์ดีด		✓	๒๖,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	
๗.	ตู้เก็บของ/ตู้เก็บเอกสาร		✓	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑.๑๗	
๘.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล		✓	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	๐.๐๐	
๙.	เลื่อยโซ่ยนต์		✓	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๐.๐๐	
๑๐.	เครื่องเจียร์		✓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	
๑๑.	เครื่องเชื่อมโลหะ		✓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	
๑๒.	เครื่องตัดไฟเบอร์		✓	๑๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๑๐,๒๐๐	๖๘.๐๐	
๑๓.	เครื่องปั้มลม		✓	๒๕,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	๖.๐๐	
๑๔.	เครื่องสว่านโรตารี		✓	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	-	๐.๐๐	
๑๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล		✓	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	๐.๐๐	
รวมรายการทั้งสิ้น ๑๕ รายการ								
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)				๕๒๙,๗๕๐	๔๘๖,๖๙๐	๑๗,๐๖๐	๓.๒๒%	