



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๘

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ว่าจ้าง บริษัท เค.เอส.ซีวิล ๒๐๒๓ จำกัด เข้าทำงานจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามบันทึกตกลงจ้าง/สัญญาจ้างเลขที่ ๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ บริษัท เค.เอส.ซีวิล ๒๐๒๓ จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับพัสดุในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

