

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง

จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

## สรุปโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลละหาน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
๒. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ (หลัก ๓Rs)
๓. เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
๔. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
๕. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
๖. เพื่อบูรณาการ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนจากทุกภาคส่วน

### เป้าหมาย

- ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลละหานที่เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการและสังเกตการณ์ จำนวน ๒๕ ราย

### พื้นที่ดำเนินการ

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

### วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอนุมัติ
๒. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะบรรยาย
๓. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
๕. ดำเนินการตามโครงการ โดยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
๖. จัดทำข้อตกลง (MOU) ในการบริหารจัดการขยะร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ภาควิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ

### งบประมาณ

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการในครั้งนี้เป็นเงิน ๒๗,๑๙๙ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ค่าป้ายโครงการ	๓๐๐ บาท	
๒	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ	๒๖,๘๙๙ บาท	
	รวม	๒๗,๑๙๙	

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลละหาน มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
๒. ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่
๓. ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
๔. หมู่บ้าน/ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
๕. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
๖. หน่วยงานต่างๆมีการบูรณาการ และเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

### ปัญหาและอุปสรรค

- ในการดำเนินการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง คือ ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาขยะเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ใช้หน้าที่ของตนเองต้องมาจัดการขยะ และมักจะมองว่าหน้าที่ในการจัดการปัญหาขยะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ









## สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ในวันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในวันจัดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ (หลัก ๓Rs) วิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี สามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน เกิดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ในชุมชนได้มีการต่อยอดจัดทำธนาคารขยะ หรือกองทุนขยะในหมู่บ้าน และนำเงินที่ได้ไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน